

川北医学院本科教学工作审核评估阶段性工作（3月20日至7月15日）推进表

日期		审核评估工作重点推进内容								
月份	起讫日期	领导小组	评估办公室	材料组	专家督导组	宣传组	学生工作组	保障接待组	临床教学基地组	各职能部门及教学系部
3月	3.20-3.26	审定经修订的评估实施方案；指导、督促校内专业评估的顺利开展。	修订审核评估实施方案；分发评建知识手册；完善评建网页；按照学校安排参与实施专业评估。	拟订支撑材料目录，参与院系专业评估。	按照评建办安排对学校17个本科专业实施专业评估。	报道学院评估工作开展情况（至少2次）；通过LED等宣传评建；新媒体推送评建新闻；广播站播报评建新闻；在相关媒体刊发评建工作知识。	学风建设；评估知识宣讲第一讲；思政调研；开展公益文化节；举办松林山大讲堂。	拟订保障接待方案，布置工作任务	组织基地医院院长、教务科长和骨干教师进行“本科教学审核评估”专题培训	迎接校内专业评估。
	3.27-4.02	审查自评报告	总结系部专业评估；制定外出学习方案；督促材料组拟定外出交流问题清单。	全组共同审核自评报告；完善支撑材料目录；拟定外出学习问题清单。	督查、指导职能部门、教学院系准备评估支撑材料；巡查学校教学运行及学生工作情况；完成听课2次。	学风建设；评估知识宣讲第二讲；完成三个测评综述；编辑学生评建知识手册。	总结系部专业评估经验，按照审核评估要求，准备部门资料；教学系部完善教学基本文件、提高课堂教学质量。根据审核评估要点，结合院系实际情况，拟订本部门推进审核评估工作时间表（2017年3月20日-7月15日）；			
4月	4.03-4.09	组织外出学习	落实外出学习计划；督促材料组拟订支撑材料目录清单。	外出学习；拟订学校支撑材料目录清单。	督查、指导职能部门、教学院系准备评估支撑材料；巡查学校教学运行及学生工作情况；督查院系专业评估问题整改情况。	组织中心组学习评建；报道学院评估工作开展情况（至少2次）；通过LED等宣传评建；新媒体推送评建新闻；广播站播报评建新闻；在相关媒体刊发评建工作知识；启动评建宣传册编印工作。	学风建设；评估知识宣讲第三讲；交材料组三个测评综述；编辑学生评建知识手册；开展第二课堂育人体系	校园环境整治；评建保障及迎评保障准备。	协助评估办下发基地医院准备材料的清单	
	4.10-4.16		汇总并下发材料组拟定的支撑材料目录清单；指导、督促各部门按清单目录提交资料；重点督促、指导一两个院系完善部门支撑材料，并在全校推广。	完善自评报告，拟定学校支撑材料目录清单，交评建办下发各院系按目录准备材料。		学风建设；评估知识宣讲第四讲；出版学生评建知识手册；制作宣传展板；五四评优及公益文化晚会。				
	4.17-4.23	审核自评报告第三稿，审定模拟评估方案。	督促材料组完善自评报告；指导、督促各部门按清单目录提交资料。	完成并全组共同审核自评报告第三稿；准备学校评估相关综合材料。	督查、指导职能部门、教学院系准备评估支撑材料；巡查学校教学运行及学生工作情况；查阅学校综合材料准备情况；督查学院自评报告撰写情况。	报道学院评估工作开展情况（至少2次）；通过LED等宣传评建；新媒体推送评建新闻；广播站播报评建新闻；在相关媒体刊发评建工作知识；收集评建宣传画册素材。	学风建设；评估知识宣讲第五讲；完成材料准备；开展志愿服务活动；报送挑战杯参赛。			按审核要点完善本部门支撑材料目录及材料；教学院系修改、完善部门自评报告；提升课堂教学质量；完成学校层面的支撑材料的上交。
	4.24-4.30		督促材料组完善自评报告及综合材料；指导、督促各部门准备评估材料，重点督促、指导一两个院系完善部门支撑材料，并	完善自评报告，并向全体校领导汇报自评报告；完成学校综合材料准备工作。	督查学生信息员统计分析；督查学生发展报告和教师发展报告；督查院系试卷及毕业论文保存情况；巡查学校教学运行情况；完成听课2次。	学风建设；评估知识宣讲第六讲；综合素质A级证书申报；开展艺术节；落实双创导师。				

审核评估工作重点推进内容											
日期	月份	起讫日期	领导小组	评估办公室	材料组	专家督导组	宣传组	学生工作组	保障接待组	临床教学基地组	各职能部门及教学系部
5月	5月	5.01-5.07	审核自评报告第四稿。	督促材料组完善自评报告；督促各部门上交审核评估材料；督促部门准备预评专家案头材料。	完善自评报告；收集、分类归档“审核评估材料”，准备预评专家案头材料。	巡查学校教学运行及学生工作情况；督查、指导院系准备评估支撑材料；听课2次；参与巡查基地医院；查阅学校审核评估材料及专家案头材料准备情况，准备迎接模拟评估。	报道院系评估工作开展情况（至少2次）；通过LED等宣传评建；新媒体推送评建新闻；广播站播报评建新闻；在相关媒体刊发评建工作知识；评建宣传片初步完成；撰写模拟评估	学风建设；评估知识宣讲第七讲；开展社团评优；艺术节开幕；五四晚会。		督促、指导基地医院准备评估材料；组织相关人员到三台、遂宁、成都检查基地医院。	
		5.08-5.14	拟订第一次校内模拟评估方案。	完成自评报告第四稿，完成“审核评估材料”的分类归档；完成预评专家案头材料准备。	在相关媒体刊发评建工作知识；评建宣传片初步完成；撰写模拟评估		学风建设；评估知识宣讲第八讲；制作宣传展板；组织励志成长等活动。				
		5.15-5.21	第一次全校模拟评估								
		5.22-5.28	审查自评报告第五稿，定稿。	全面督促落实模拟评估提出问题的整改方案；督促完成学校层面支撑资料。	根据预评估情况及专家意见，修改完善自评报告，完成自评报告第五稿。	巡查教学运行及学生工作情况；根据预评估专家意见，督促、指导完善院系材料；参与巡查基地医院；完成听课2次。	评建宣传片初步完成。	学风建设；评估知识宣讲第九十讲；参与自评及总结，组织科技文化节；组织学生学习新的学生管理规定。	整改模拟评估中的问题；校园环境整治；初步拟订专家进校接待方案。	组织相关人员到三台、遂宁、成都检查基地医院。	
		5.29-6.04		督促上交自评报告。	全体材料组人员审核自评报告，向评建办提交自评报告。	巡查学校教学运行状况、学生考试状况；抽查学生实习情况；参与巡查基地医院；督查学校支撑材料准备状况。	报道学院及院系评估工作开展情况（至少4次）；通过LED等宣传评建；新媒体推送评建新闻；广播站播报评建新闻；在相关媒体刊发评建工作知识；完成评建宣传画册送审稿版本；完成学校形象展示送审稿本。	学风建设；评估知识宣讲第十一讲。			
6月		6.05-6.11	听取评估进展情况汇报，指导下阶段工作；组织外出学习。	拟订外出学习方案；落实第二次外出学习计划。	参加学校组织的学习考察；收集完善学校层面支撑材料。		严肃考风考纪；制作第三期宣传板。	学风建设；评估知识宣讲第十一讲。			
		6.12-6.18			参加学校组织的学习考察；收集完善学校层面支撑材料。		严肃考风考纪；准备三下乡。				
		6.19-6.25	听取评估进展情况汇报，指导下阶段工作。	全面督促落实第一次预评估提出问题的整改方案；督促学校支撑材料的收集与装订；督促部门支撑材料的完善。	完善学校层面支撑材料，并装订入盒。		严肃考风考纪。				
		6.26-7.02			完善学校层面支撑材料，并装订入盒。					组织相关人员到达州、绵阳、重庆、自贡、阆中、广安检查基地医院	按审核要点完成本部门支撑材料目录及材料；教学院系修改、完善部门自评报告；提升课堂教学质量；精心准备考试及试卷批阅。

日期		审核评估工作重点推进内容								
月份	起讫日期	领导小组	评估办公室	材料组	专家督导组	宣传组	学生工作组	保障接待组	临床教学基地组	各职能部门及教学系部
7月	7.03-7.09	听取评估进展情况，审定第二次模拟评估方案，指导下阶段工作。	拟订第二次校内模拟评估方案。	准备专家案头材料	检查院系支撑材料准备情况。	报道学院及各院系评估工作开展情况（至少4次）；通过LED等宣传评建；新媒体推送评建新闻；广播站播报评建新闻；在相关媒体刊发评建工作知识；拟订学院第二次模拟评估报	自评整改		遴选进校评估时专家检查的基地医院。	
	7.10-7.15	校内第二次模拟评估								
备注：7月15日之后阶段工作待定。重点指导、督查全程临床教学基地的审核评估工作。										